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PRODUTOS
 
A xxxxxx estará colocando à disposição do Banco xxxxx os produtos abaixo relacionados, bem como toda
documentação do projeto gerada na execução das atividades e que não corresponde aos produtos finais:
 
? Produtos Técnicos
?  

 Produto  Tipo de arquivo
 Especificação de Parametrização:
 Especificação das Parametrizações
 Prototipação
 Entendimento do Escopo
 Plano de Testes (PVRT) para a utilização da

Central de Certificação

 MS-Office

 Construção das Parametrizações
 Código fonte da  aplicação
 Código fonte do banco de dados

 Códigos

 Documentação da Implantação:
 Plano de Implantação

 MS-Word
  

?  
Produtos Gerenciais
 
 Cronograma
 Relatório de Acompanhamento de Projeto
 Atas de Reuniões

PLANEJAMENTO DO PROJETO
 
 
O Projeto será executado pela xxxxx conforme os seguintes relatórios em anexo extraídos do Plano de Trabalho

elaborado em MS-Project:

 Gráfico de Gantt

 Relatório “Uso da Tarefa”

 Relatório “Uso do Recurso”
? Métrica
? Não se aplica.
?  

INICIO DO PROJETO
 
 
A data de início do projeto será combinada entre a xxxx e o xxxx. A xxxxx formalizará junto ao xxxx –

Departamento de Desenvolvimento de Sistemas – Desenvolvimento de Sistemas, a data de início do projeto,

através do Termo de Início de Projeto.



  
 

 
 

 
ACOMPANHAMENTO GERENCIAL

 
 
O acompanhamento gerencial do projeto dar-se-á por meio de reuniões gerenciais e relatórios de
acompanhamento.
 
Relatórios de Acompanhamento do Projeto
 
A xxxxx entregará, quinzenalmente, o relatório “Acompanhamento do Projeto” contendo identificação do

projeto, Identificação do relatório, Ocorrências do Período, Consideração(ões) sobre a situação do projeto no

período e Consideração(ões) sobre as próximas atividades projetadas. O primeiro relatório será entregue na

reunião de início do projeto e o último no seu término.
 
 
Reuniões Gerenciais
 
Serão realizadas reuniões no início e fim do projeto, bem como, reuniões quinzenais para acompanhamento do

projeto. As reuniões serão previamente planejadas pela xxxxxx, contendo a agenda dos participantes e tópicos a

serem abordados. A xxxxxx se compromete a apresentar nas reuniões:

 O relatório “Acompanhamento de Projeto”;

 O “Cronograma” atualizado do projeto.
 

GARANTIA – PRAZO PARA CORREÇÃO PÓS-IMPLANTAÇÃO
 
A xxxxxx garante a correção, sem ônus para o xxxxx, de erros e problemas que venham a ser detectados nos
produtos/serviços cobertos por esta proposta dentro do prazo de garantia estipulado em contrato, de acordo
com a definição do nível de criticidade dos produtos/serviços para o xxxxx.
 

Prazo máximo para atendimento, solução e correção
de erros ou problemas durante o período de
garantia estipulado em contrato, contado a partir da
comunicação do fato pelo xxxxx à xxxxxx.

08 horas

 
 

HOMOLOGAÇÃO E ACEITE
 
Critérios
Relacionamos abaixo, os critérios estabelecidos entre as partes envolvidas para aceitação dos produtos:

 Avaliação do produto pela ferramenta Bancada.

 Aceitação dos produtos da proposta pelo grupo responsável em reunião de encerramento.
 
Formalização



  
 

 
 

A Homologação do projeto será formalizada junto ao xxxxxxxx por meio do Termo de Homologação de Projeto.
 


